10. Juni 2025 Start mit Aushub, alle Bäume weg, abhumusieren

voher.... und nachher

26. Juni 2025 Der Aushub hinter dem Haus ist abgeschlossen. Das Eternit wurde bereits von der Fassade entfernt.

Am 30. Juni 2025 wurde das Stammhaus vollständig ausgeräumt. Am Abend fand eine Feuerwehrübung, an der 60 Männer teilnahmen, statt.

Der Rückbau ist bereits weit fortgeschritten, und zwar in der Zeit vom Montag, den 30. Juni, bis Donnerstag, den 4. Juli.

Freitag, 4. Juli 2025 steht kaum noch etwas vom Stammhaus.